

MÓR, VÁROSI KÓRHÁZ

Műtőblokk felújítása, egynapos sebészeti blokk kialakítása, új mentőállomás építése, meglévő rendelőintézet átalakítása

PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

	Kezdés	Befejezés	Számlázás ideje	Számla összege (nettó Ft)
Munkaterület átadása	2009.december 18.			
Egynapos sebészeti felújítása	2009.december 18.	2010. március 12.	2010. március 12.	99 977 848
átadás-átvétele	2010. március 13.	2010. április 13.		
Rendelő átalakítása, bútorozás	2009.december 18.	2010. május 31.	2010. május 31.	298 938 502
átadás-átvétele	2010. június 1.	2010. június 25.		
Mentőállomás építése	2010.január 25.	2010. május 24.		
átadás-átvétele	2010. május 25.	2010. június 25.	2010. június 25.	57 020 296
Útépités, külső közmű, organizáció, hatósági eljárások		2010. június 25.	2010. június 25.	43 384 349
				499 320 995

3. 12. melléklet