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Tartalom: 

	5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
Tájékoztató a szerződés módosításáról 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______ 
KÉ nyilvántartási szám______________ 
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe 

  

Hivatalos név: Mór Város Önkormányzata 
Postai cím: Szent István tér 6. 
Város/Község: Mór 
Postai irányítószám: 8060 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Fenyves Péter polgármester 
Telefon: 22/560-835 
E-mail: izsakmagdolna@mor.hu 
Fax: 22/560-822 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mor.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe 

  

Hivatalos név: HÉROSZ Építőipari Zártkörű Részvénytársaság 
Postai cím: Hídépítő u. 1-12. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1095 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): Pataki Péter termelési igazgató 
Címzett: 

Telefon: 1/347-9610 
E-mail: iroda@heroszzrt.hu 
Fax: 1/281-0989 
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.heroszzrt.hu 
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

I.3.) Az ajánlatkérő típusa 

Központi szintű 

Közszolgáltató 

Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] 

Közjogi szervezet 

Egyéb 

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

xÁltalános közszolgáltatások 

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

Védelem 

Szociális védelem 

Közrend és biztonság 

Szabadidő, kultúra és vallás 

Környezetvédelem 

Oktatás 

Gazdasági és pénzügyek 

Egyéb (nevezze meg): 

Egészségügy 

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont] 

Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Kivitelezésre vonatkozó Fővállalkozási Szerződés megkötése a Mór Kórház u. 21. szám alatti ingatlanon „műtőblokk felújítása, egynapos sebészeti blokk kialakítása, új mentőállomás építése, meglévő rendelőintézet átalakítása és korszerűsítése” tárgyú építőipari beruházással kapcsolatban. 
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) 

xÉpítési beruházás 

xKivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően 

Építési koncesszió 

A teljesítés helye 

8060 Mór, Kórház u. 21. 
NUTS-kód HU211 
b) 

Árubeszerzés 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

c) 

Szolgáltatás 

Szolgáltatási kategória 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2009/12/17 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

a Mór Kórház u. 21. szám alatti ingatlanon műtőblokk felújítása, egynapos sebészeti blokk kialakítása, új mentőállomás építése, meglévő rendelőintézet átalakítása és korszerűsítése 
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215140-0

További tárgyak:

45215141-7
45215143-1
45215144-8
45216122-5

II.2) A közbeszerzés értéke 

Az ellenszolgáltatás összege 

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve) 

Érték (arab számmal) 624.151.244,- 
Pénznem HUF 
ÁFA nélkül 

ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 

II.3) A szerződés időtartama 

Az időtartam hónap(ok)ban: 

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY: kezdés 2009/12/18 (év/hó/nap) 

befejezés 2010/06/25 (év/hó/nap) 

VAGY: a teljesítés határideje 

a) 

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) 

b) 

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) 

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
III.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást] 

Nyílt 

Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos eljárás 

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén 

Nyílt 

Meghívásos 

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Keretmegállapodásos 

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) 

xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos 

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos 

III.2) Bírálati szempontok 

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján 

Szempont

Súlyszám

A kért ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) bruttó összege

7

A jótállás vállalt időtartama (hónapokban kifejezve)

1

Az ajánlattevő által az egyes részteljesítések esetében vállalt jótállási biztosíték %-os mértéke

1

Az ajánlattevő által az egyes részteljesítések esetében vállalt késedelmi kötbér napi %-os mértéke (alapja a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozói díja

0,5

Az ajánlattevő a teljesítési véghatáridő lejártát megelőzően hány nappal korábbra vállalja a teljesítést.

0,5

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre 

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/10/21 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21541 / 2009 (KÉ-szám/évszám) 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja 

Dátum: (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/12/11 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28180 / 2009 (KÉ-szám/évszám) 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
IV.1.1) 

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem 
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 

A szerződés III.8. pontjának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.”Egynapos sebészet felújítás, használatbavételi engedély kérelem beadása”
- a részteljesítés határideje: 2010. április 12.
- a próbaüzem határideje: 2010. május 12.
Az eredeti szerződés szerint:
1.”Egynapos sebészet felújítás, használatbavételi engedély kérelem beadása”
- a részteljesítés határideje: 2010. március 12.
- a próbaüzem határideje: 2010. április 12.
A szerződés III.8. pontja kiegészül az alábbi ponttal:
4. „Liftek használatbavételi engedéllyel történő átadása az egynapos sebészeti részlegen és a rendelőintézetben” 
- a részteljesítés határideje: 2010. június 25.
Az eredeti szerződés szerint: -
A szerződés VI.23.2. pontjának 1. és 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.”Egynapos sebészet felújítás, használatbavételi engedély kérelem beadása”
- a részteljesítés határideje: 2010. április 12.
- a számla összege: 92.477.848,- forint + ÁFA, melyet Vállalkozó jogosult két részletben benyújtani. Az első részlet összege Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt műszaki készültségi foknak felel meg, amelyről számlát Vállalkozó jelen szerződés-módosítás hatályba lépésével egyidejűleg jogosult benyújtani.
2.”Rendelő átalakítása, bútorozás, használatbavételi engedély kérelem beadása”
- a részteljesítés határideje: 2010. május 31.
- a számla összege: 291.438.502,- forint + ÁFA
Az eredeti szerződés szerint:
1.”Egynapos sebészet felújítás, használatbavételi engedély kérelem beadása”
- a részteljesítés határideje: 2010. március 12.
- a számla összege: 99.977.848,- forint + ÁFA
2.”Rendelő átalakítása, bútorozás, használatbavételi engedély kérelem beadása”
- a részteljesítés határideje: 2010. május 31.
- a számla összege: 298.938.502,- forint + ÁFA
A szerződés VI.23.2. pontja kiegészül az alábbi ponttal:
4. „Liftek használatbavételi engedéllyel történő átadása az egynapos sebészeti részlegen és a rendelőintézetben” 
- a részteljesítés határideje: 2010. június 25.
- a számla összege: 15.000.000,- forint + ÁFA
Az eredeti szerződés szerint: -
A szerződés VI.29. pontja az alábbira módosul:
29. Felek a szerződés 9. sz. mellékletében tett nyilatkozatukkal egyezően rögzítik, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint számolnak el egymással. A szerződött munka fordított adózás alá tartozik. Megrendelő a jelen szerződésnek megfelelően, saját nevére kiállított részszámlák és a végszámla összegét a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20531108 számú bankszámlájára. 
Az eredeti szerződés szerint:
29. Megrendelő a jelen szerződésnek megfelelően, saját nevére kiállított részszámlák és a végszámla összegéből az ÁFA tartalmat a kézhezvételtől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki Vállalkozó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11794008-20531108 számú bankszámlájára. Az ÁFA fölötti összeg megfizetésére a számla összegének az NFÜ-től Megrendelő részére történő beérkezésétől számított 60 napon belül, átutalással kerül sor a Vállalkozó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11794008-20531108 számú bankszámlájára. Szerződő Felek a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglalt szabályokra tekintettel nyilatkoznak, hogy halasztott, illetve részletekben történő teljesítben állapodnak meg.
Fentieknek megfelelően módosulnak a szerződés alábbi mellékletei:
2. sz. melléklet: Műszaki ütemterv
3. sz. melléklet: Számlázási ütemterv
IV.1.3) A módosítás indoka: 

A szerződés III.8. és VI.23.2 pontjai tekintetében:
A műtőblokk felújítása és az egynapos sebészeti blokk kiépítése során végzett bontási, feltárási munkák során műszaki szükségességből módosítások történtek, melyek megvalósítása a vonatkozó befejezési határidő módosítása mellett valósítható meg. A feltárt és az építési naplóban, valamint a kooperációs megbeszélések jegyzőkönyveiben rögzített módosítások az alábbiak:
- az építési munkálatok megkezdéséhez szükséges, az építési terület átadásához szükséges engedély beszerzése a tervezetthez képest két héttel később történt,
- a műtőblokk mennyezetének feltárásakor fellelt rétegrend a kiviteli tervek módosítását igényelte,
- a műtőblokk szennyvíz elvezető vezetékei a feltárást követően áttervezésre kerültek,
- a kiviteli tervekhez igazodó módosított építési engedélyezési tervek kidolgozásakor a tűzszakaszok módosítása ugyancsak tervek módosítását és tűzcsappantyúk beépítését tette szükségessé,
- a munkálatok megkezdésekor lefolytatott műszaki egyeztetés alapján az egynapos sebészeti részlegbe és a rendelőintézetbe megnövelt teherbírású, kezelő személyzetet nem igénylő liftek beépítése történik.
A szerződés VI.29. pontja tekintetében:
A hatályos adójogszabályok értelmében a szerződött munka a fordított adózás szabályai alá tartozik, ezért a számlázás részleteit illetően szükségessé vált a szerződés módosítása. 
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja 

Dátum: 2010/04/01 (év/hó/nap) 

V. szakasz: kiegészítő információk 
V.1) Egyéb információk: 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

A hirdetményben foglaltakkal egyetért. 
V.3) 

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/07 (év/hó/nap) 


